

工事及び契約の内容

工事名	琴似住宅(631棟)屋根鉄板葺替その他工事
工事場所	札幌市西区八軒4条西5丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	屋根鉄板葺替その他工事
変更前の工事期間	令和7年6月5日から令和7年11月7日
変更後の工事期間	令和7年6月5日から令和7年12月19日
契約相手方	津坂建設工業株式会社
契約相手方住所	北海道札幌市北区北24条西16丁目1-31
法人番号	7430001010601
契約変更年月日	令和7年10月15日
契約金額	108,130,000円(税込み)
変更契約理由	資材納入の遅延により、工事期間内に必要な人材の確保が困難となったため。

工事名	琴似住宅(631棟)屋根鉄板葺替その他工事
工事場所	札幌市西区八軒4条西5丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	屋根鉄板葺替その他工事
工事期間	令和7年6月5日から令和7年12月19日
契約相手方	津坂建設工業株式会社
契約相手方住所	北海道札幌市北区北24条西16丁目1-31
法人番号	7430001010601
契約変更年月日	令和7年12月10日
契約金額	108,130,000円(税込み)
変更金額	2,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,440,000円(税込み)
変更契約理由	工事対象箇所の精査により、設計数量等を変更したため。