

工事の変更契約状況

工 事 名	土砂崩落応急復旧工事(増毛郡増毛町阿分)
工 事 場 所	増毛郡増毛町阿分1141番ほか
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 概 要	土砂崩落応急復旧工事
工 事 期 間	令和3年5月18日から令和3年9月27日まで
契 約 相 手 方	株式会社阿部工業
契 約 相 手 方 住 所	留萌市住之江町1丁目83番地
法 人 番 号	5450001008843
契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月1日
契 約 金 額	7,150,000円(税込み)
変 更 金 額	1,100,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,250,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	工事対象範囲の精査により、設計数量の変更が生じたため 法面保護工法に変更が生じたため