

事故繰越しを必要とする理由書 (通常用)

支出負担行為担当官

①事故繰越しの概要

所管・会計		組織・項	
「目」の名称		「目の細分」の名称	
事項名			
箇所名			
所在			
事業内容			
要繰越額		円	

②明許繰越・翌債

承認番号

承認年月日

明許繰越し(翌債)の承認番号及び承認年月日	号	
-----------------------	---	--

事項名							
箇所名							
繰越事由	計画に関する諸条件	設計に関する諸条件	気象の関係	用地の関係	補償処理の困難	資材の入手難	試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
	内容		その他の場合は事由を記入				

③

支出負担行為年月日	
支出負担行為済額	円

④

事故発生年月日	(~)
---------	-------

⑤

事故事由	
------	--

⑥

当初の事業計画	~
明許繰越し(翌債)後の事業計画	~
事故繰越し後の事業計画	~

⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較(中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など)で説明してください。

--

連絡先	
TEL(内線)	
担当	

事故繰越しを必要とする理由書 (通常用)

支出負担行為担当官	〇〇局長
-----------	------

①事故繰越しの概要

所管・会計	〇〇省・一般会計	組織・項	〇〇本省・〇〇整備事業費
「目」の名称	〇〇事業費	「目の細分」の名称	工事費
事項名	△△地区〇〇道路整備工事		
箇所名	△△地区		
所在	〇〇県〇〇市〇〇地先		
事業内容	道路新設 L=〇m、W=〇m 【うち今回繰越し対象】 道路新設 L=〇m、W=〇m		
要繰越額	30,000,000 円		

②明許繰越し・翌債

承認番号

承認年月日

明許繰越し(翌債)の承認番号及び承認年月日	関財主〇第 〇〇〇〇 号	令和〇年1月20日
-----------------------	--------------	-----------

事項名	△△地区〇〇道路整備工事						
箇所名	△△地区						
繰越し事由	計画に関する諸条件	設計に関する諸条件	気象の関係	用地の関係	補償処理の困難	資材の入手難	試験研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難
	ア						
	内容		その他の場合は事由を記入				
	通行規制時間						

③

支出負担行為年月日	令和〇年3月31日
支出負担行為済額	50,000,000 円

④

事故発生年月日	令和〇年8月15日 (～)
---------	----------------

⑤

事故事由	<p>本工事は、RO.3.31に契約締結(工期:RO.8.31まで)したものである。</p> <p>RO.8.15 道路新設工事を進めていたところ、地盤が想定していたよりも軟弱である箇所が出現したため、工事を中断。</p> <p>RO.8.15～RO.11.15 詳細調査、対策検討及び設計見直し(軟弱地盤の範囲を調査したうえで、地盤改良工を追加)</p> <p>RO.11.16 工事再開</p> <p>以上、8月15日から11月15日にかけて約3か月の不測の日数を要したほか、当地域では、12月15日から3月31日までの約3.5か月間は冬期工事中止期間となるため、年度内の事業完了が困難となった。</p>
------	--

⑥

当初の事業計画	令和☆年4月1日	～	令和☆年11月30日
明許繰越し(翌債)後の事業計画	令和☆年4月1日	～	令和〇年8月31日
事故繰越し後の事業計画	令和☆年4月1日	～	令和△年4月30日

⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較(中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など)で説明してください。

RO. 4. 15 工事により発生する振動について、近隣住民から苦情が生じたため、対策を検討。(1.5ヶ月)
--

連絡先	〇〇局〇〇部〇〇課
TEL(内線)	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇(直通)
担当	〇〇 〇〇

事故繰越しを必要とする理由書 (通常用)

支出負担行為担当官 ○○県○○部長

①事故繰越しの概要

Table with 2 columns: 所管・会計, 組織・項, 目録名称, 事項名, 箇所名, 所在, 事業内容, 要繰越額

②明許繰越し・翌債

承認番号

承認年月日

Table with 3 columns: 明許繰越し(翌債)の承認番号及び承認年月日, 関財主○第○○○○号, 令和○年1月20日

Table with 2 columns: 事項名, 箇所名, 繰越し事由 (with sub-table for conditions)

③

Table with 2 columns: 支出負担行為年月日, 令和☆年4月1日, 支出負担行為済額, 5,000,000円

④

Table with 2 columns: 事故発生年月日, 令和○年8月15日 (~)

⑤

Table with 2 columns: 事故事由, 本工事は、RO.3.31に契約締結(工期:RO.8.31まで)したものである。...

⑥

Table with 3 columns: 当初の事業計画, 令和☆年4月1日 ~ 令和☆年11月30日, 明許繰越し(翌債)後の事業計画, 令和☆年4月1日 ~ 令和○年8月31日, 事故繰越し後の事業計画, 令和☆年4月1日 ~ 令和△年4月30日

⑦事業の遅れに繋がった他の要因があれば、その原因等を事業計画との比較(中断・再開時期の理由、工期の長期化の理由など)で説明してください。

Table with 1 column: 理由説明 (RO. 4. 15 工事により発生する振動について、近隣住民から苦情が生じたため、対策を検討。(1.5ヶ月))

連絡先 Table with 2 columns: 連絡先, TEL(内線), 担当