

変更契約(堺第3合同宿舎外壁改修等工事)

契約変更年月日	平成 29 年 11 月 22 日
契約金額(税込み)	19,332,000 円
変更金額(税込み)	1,836,000 円
変更後の契約金額(税込み)	21,168,000 円
変更契約理由	調査資料による現地再確認の結果、補修数量の変更が必要となったため。