

変更契約

契約変更年月日	平成 30 年 2 月 19 日
契約金額(税込み)	29,964,600 円
変更金額(税込み)	663,120 円
変更後の契約金額(税込み)	30,627,720 円
変更契約理由	現地確認の結果、捲れ劣化が著しく、改修が必要となったため。