

変更契約

契約変更年月日	平成 30 年 3 月 30 日
契約金額(税込み)	52,920,000 円
変更金額(税込み)	51,192,000 円
変更後の契約金額(税込み)	104,112,000 円
変更契約理由	地盤改良工事等を追加する必要があるため。