

変更契約

契約変更年月日	平成 30 年 3 月 30 日
契約金額(税込み)	7,387,200 円
変更金額(税込み)	18,896,968 円
変更後の契約金額(税込み)	26,284,168 円
変更契約理由	工法変更に伴う掘削数量増加等のため。