

変更契約

契約変更年月日	平成 30 年 9 月 26 日
契約金額(税込み)	14,904,000 円
変更金額(税込み)	4,752,000 円
変更後の契約金額(税込み)	19,656,000 円
変更契約理由	当初想定していた数量以上の埋設があったため