

変更契約「国有建物解体撤去等工事(大阪市西成区岸里3丁目)」

契約変更年月日	令和2年2月27日
契約金額(税込み)	3,564,000円
変更金額(税込み)	352,000円
変更後の契約金額(税込み)	3,916,000円
変更契約理由	外壁改修面下地に、遮音シートを敷設したため。