

変更契約(真田山旧陸軍基地内に所在する工作物保全業務)

契約変更年月日	令和 2 年 3 月 18 日
契約金額(税込み)	19,800,000 円
変更金額(税込み)	33,000 円
変更後の契約金額(税込み)	19,833,000 円
変更契約理由	石材強化剤の使用量に変更が生じたため。