

変更契約(高畑合同宿舎外壁改修等工事)

契約変更年月日	令和2年8月28日
契約金額(税込み)	91,850,000 円
変更金額(税込み)	12,892,000 円
変更後の契約金額(税込み)	104,742,000 円
変更契約理由	外壁下地補修工事について、数量の変更が生じたため。