

変更契約「コンクリートブロック塀撤去等工事(兵庫県加東市外2件)」

契約変更年月日	令和2年10月22日
契約金額(税込み)	3,630,000円
変更金額(税込み)	-319,000円
変更後の契約金額(税込み)	3,311,000円
変更契約理由	監視員(列車見張り員及び工事管理者)の配置人数に変更があったため。