

変更契約「令和 7 年度近畿財務局照明器具 LED 更新工事」

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 13 日
契約金額(税込み)	6,435,000 円
変更金額(税込み)	▲16,500 円
変更後の契約金額 (税込み)	6,418,500 円
変更契約理由	別工事の影響により、当初予定していた器具の一部が施工できなくなったことによるもの