

変更契約「藤ノ森合同宿舎屋根防水・内部改修・屋外給水設備改修等工事」

契約変更年月日	令和4年2月22日
契約金額(税込み)	171,600,000円
変更金額(税込み)	30,000,000円
変更後の契約金額(税込み)	201,600,000円
変更契約理由	既存防水層の著しい劣化、及び、層下への雨水侵入が判明し、施工方法の変更が必要となったため。