

変更契約「国有建物解体撤去等工事(宇治市五ヶ庄梅林)」

契約変更年月日	令和4年2月25日
契約金額(税込み)	18,689,000円
変更金額(税込み)	▲170,500円
変更後の契約金額(税込み)	18,518,500円
変更契約理由	仮囲いについて、作業用通路及び歩道幅を確保するため、フラットパネルから防音シートによる養生に変更したため。