

変更契約「国有建物解体撤去等工事(東大阪市荒川)」

契約変更年月日	令和4年2月9日
契約金額(税込み)	3,663,000 円
変更金額(税込み)	91,300 円
変更後の契約金額(税込み)	3,754,300 円
変更契約理由	想定以上の除去物の埋設が判明し、盛土の設計変更が必要となったため。