

## 変更契約「西脇合同宿舎外壁改修等ほか4件工事」

契約変更年月日	令和4年3月4日
契約金額(税込み)	50,578,000 円
変更金額(税込み)	9,544,700 円
変更後の契約金額(税込み)	60,122,700 円
変更契約理由	当初予定していた工法では建物躯体設備に支障が生じる危険性が判明したことから、工法の変更が必要となったため。