

変更契約「国有擁壁改修工事(和歌山市堀止西)」

契約変更年月日	令和4年2月24日
契約金額(税込み)	74,536,000 円
変更金額(税込み)	1,474,000 円
変更後の契約金額(税込み)	76,010,000 円
変更契約理由	地盤が軟弱なため掘削面の地崩れを防止する必要が生じたことから、土留の施工及び掘削勾配を変更したため。