

変更契約 「令和 3 年度国立京都国際会館映像音響設備更新工事」

契約変更年月日	令和 4 年 3 月 15 日
契約金額(税込み)	58,080,000 円
変更金額(税込み)	▲ 242,000 円
変更後の契約金額(税込み)	57,838,000 円
変更契約理由	マルチメディアディスプレイについて、半導体不足により工期内の納品が間に合わないことから、機種変更を行う必要があったため。