

## 変更契約「今川合同宿舎屋内雑排水管改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和4年3月18日
契約金額(税込み)	44,000,000 円
変更金額(税込み)	599,500 円
変更後の契約金額(税込み)	44,599,500 円
変更契約理由	既設配管からの漏水や管の亀裂が判明し、補修について設計変更が必要となったため。