

変更契約 「神子浜合同宿舎外壁改修等ほか 1 件工事」

契約変更年月日	令和 4 年 3 月 8 日
契約金額(税込み)	22,627,000 円
変更金額(税込み)	12,353,000 円
変更後の契約金額(税込み)	34,980,000 円
変更契約理由	外壁等調査の結果、外壁ひび割れ補修数量が 想定数量より増加したため。