

## 変更契約 「りんくう合同宿舎受変電設備改修工事」

契約変更年月日	令和4年4月13日
契約金額(税込み)	3,916,000 円
変更金額(税込み)	▲132,000 円
変更後の契約金額(税込み)	3,784,000 円
変更契約理由	エレベーター監視員の配置数を変更したため。