

## 変更契約「国有建物補修等工事(兵庫県丹波篠山市沢田)」

契約変更年月日	令和4年6月3日
契約金額(税込み)	36,300,000 円
変更金額(税込み)	3,740,000 円
変更後の契約金額(税込み)	40,040,000 円
変更契約理由	想定以上に屋根材の腐食が進んでいたことから、腐食部分の補修等が必要となったため。