

変更契約 「藤ノ森合同宿舎屋根防水・内部改修・屋外給水設備改修等工事」

契約変更年月日	令和4年5月23日
契約金額(税込み)	201,600,000円
変更金額(税込み)	15,000,000円
変更後の契約金額(税込み)	216,600,000円
変更契約理由	撤去した建具枠等が建物躯体に埋め込まれていたため、モルタル充填やシゴキによる補修が必要となった等、設計変更が必要となったため。