

変更契約「西脇合同宿舎外壁改修等ほか4件工事」

契約変更年月日	令和4年5月31日
契約金額(税込み)	60,122,700円
変更金額(税込み)	▲2,424,400円
変更後の契約金額(税込み)	57,698,300円
変更契約理由	シート防水施工について、当初予定の工法では建物躯体設備に支障が生じる危険性が判明したため工法の変更を検討したが、工期内に施工完了することが困難であることから取り止めたもの。