

変更契約 「箕面第2合同宿舎屋根防水改修等ほか2件工事」

契約変更年月日	令和4年7月25日
契約金額(税込み)	54,230,000円
変更金額(税込み)	1,199,000円
変更後の契約金額(税込み)	55,429,000円
変更契約理由	工期の短縮及び居住者の通行規制範囲の縮小に寄与するよう給水管の敷設経路を変更したため。