

変更契約 「枚方合同宿舎量水器取替ほか1件工事」

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和4年9月27日 |
| 契約金額(税込み) | 14,702,600 円 |
| 変更金額(税込み) | 45,100 円 |
| 変更後の契約金額(税込み) | 14,747,700 円 |
| 変更契約理由 | 老朽化による止水バルブの不良が判明し、設計変更が必要となったため。 |