

## 変更契約「高畑合同宿舎内部改修等(2期)工事」

契約変更年月日	令和4年12月19日
契約金額(税込み)	37,840,000円
変更金額(税込み)	429,000円
変更後の契約金額(税込み)	38,269,000円
変更契約理由	既設押入れの合板の劣化等が判明し、設計変更が必要となったため。