

変更契約「国有崖地崩落防止対策工事設計等業務(神戸市兵庫区平野町)」

契約変更年月日	令和 5 年 1 月 26 日
契約金額(税込み)	5,489,000 円
変更金額(税込み)	▲715,000 円
変更後の契約金額(税込み)	4,774,000 円
変更契約理由	ボーリング調査等の結果、想定していた土質構成と異なっていることが判明し、設計変更が必要となったため。