

変更契約「楠町宿舎屋内外改修等工事」

契約変更年月日	令和5年2月27日
契約金額(税込み)	360,360,000円
変更金額(税込み)	2,640,000円
変更後の契約金額(税込み)	363,000,000円
変更契約理由	木製建具のサイズについて設計図と異なる場所が多いこと等が判明し、設計変更が必要となったため。