

## 変更契約「国有地崩落防止応急対策工事(大阪市住吉区遠里小野)」

契約変更年月日	令和5年2月16日
契約金額(税込み)	10,340,000円
変更金額(税込み)	957,000円
変更後の契約金額(税込み)	11,297,000円
変更契約理由	地中埋設物が発見されたことから対応作業時に想定以上の振動・騒音等が生じるおそれがあり、隣接地の家屋調査が必要となったため。