

変更契約「国有建物解体撤去等工事(神戸市垂水区上高丸)」

契約変更年月日	令和 5 年 3 月 3 日
契約金額(税込み)	40,700,000 円
変更金額(税込み)	▲312,235 円
変更後の契約金額(税込み)	40,387,765 円
変更契約理由	アスベスト分析調査の結果、ケイカル板及び木毛セメント板についてアスベストが検出されなかったことから、一般廃棄物として除去・運搬・処分等を行うため。