

## 変更契約「新神戸合同宿舎外壁改修等工事」

契約変更年月日	令和 5 年 3 月 8 日
契約金額(税込み)	78,870,000 円
変更金額(税込み)	14,476,000 円
変更後の契約金額(税込み)	93,346,000 円
変更契約理由	外壁全面調査により、想定以上の劣化等が判明したため。