

変更契約「国有工作物耐震補強工事基本設計等委託業務(和泉市黒鳥町)」

契約変更年月日	令和5年3月13日
契約金額(税込み)	38,500,000 円
変更金額(税込み)	2,255,000 円
変更後の契約金額(税込み)	40,755,000 円
変更契約理由	ボーリング調査において、工学的基盤層の確認のために調査深度の延長等が必要となったため。