

変更契約 「阿倍野第2合同宿舎外壁改修等工事」

契約変更年月日	令和5年3月15日
契約金額(税込み)	46,200,000 円
変更金額(税込み)	9,110,200 円
変更後の契約金額(税込み)	55,310,200 円
変更契約理由	外壁全面調査により、想定以上の劣化等が判明したため。