

変更契約「築港宿舎屋内外改修等工事」

契約変更年月日	令和5年3月9日
契約金額(税込み)	171,050,000 円
変更金額(税込み)	17,600,000 円
変更後の契約金額(税込み)	188,650,000 円
変更契約理由	既設舗装について、表面水の排水が不十分であり、舗装面の劣化も判明したこと等から設計変更が必要となったため。