

## 変更契約「国有地崩落防止応急対策工事(大阪市住吉区遠里小野)」

契約変更年月日	令和5年3月27日
契約金額(税込み)	11,297,000円
変更金額(税込み)	1,743,500円
変更後の契約金額(税込み)	13,040,500円
変更契約理由	想定外の地中埋設物等が判明し、設計変更が必要となったため。