

変更契約 「伏見城南合同宿舎外壁改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和5年3月31日
契約金額(税込み)	48,950,000円
変更金額(税込み)	12,430,000円
変更後の契約金額(税込み)	61,380,000円
変更契約理由	外壁全面調査により、想定以上の劣化等が判明したため。