

変更契約 「霞ヶ丘合同宿舎屋根防水改修等ほか 1 件工事」

契約変更年月日	令和 5 年 9 月 14 日
契約金額(税込み)	26,895,000 円
変更金額(税込み)	1,930,010 円
変更後の契約金額(税込み)	28,825,010 円
変更契約理由	屋根防水改修工事、外壁面アンカー施工を伴うため、事前にアスベスト調査が必要となったため。