

変更契約「コンクリートブロック塀撤去等工事(大阪府中央区日本橋)」

| | |
|---------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 25 日 |
| 契約金額(税込み) | 2,227,500 円 |
| 変更金額(税込み) | ▲7,700 円 |
| 変更後の契約金額(税込み) | 2,219,800 円 |
| 変更契約理由 | 隣接土地へ雨水や土が流出する可能性が判明したことから、流出防止対策を講じる必要が生じたため。 |