

変更契約「木ノ本合同宿舎内部改修等工事」

契約変更年月日	令和 5 年 11 月 21 日
契約金額(税込み)	54,879,000 円
変更金額(税込み)	5,720,000 円
変更後の契約金額(税込み)	60,599,000 円
変更契約理由	台所流し台への給水管が一部腐食していること等が判明し、設計変更が必要となったため。