

変更契約「新宮合同宿舎外壁改修等工事」

契約変更年月日	令和6年1月25日
契約金額(税込み)	25,850,000円
変更金額(税込み)	1,299,100円
変更後の契約金額(税込み)	27,149,100円
変更契約理由	想定以上に施工数量が増加したこと等により、設計変更が必要となったため。