

変更契約「令和5年度木ノ本合同宿舎内部改修等工事」

契約変更年月日	令和6年2月26日
契約金額(税込み)	149,490,000円
変更金額(税込み)	6,050,000円
変更後の契約金額(税込み)	155,540,000円
変更契約理由	ガス供給事業者の責任施工部分に係る見積金額に変更があったこと等により、設計変更が必要となったため。