

変更契約 「鳴尾合同宿舎外壁改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和6年3月8日
契約金額(税込み)	105,325,000 円
変更金額(税込み)	4,400,000 円
変更後の契約金額(税込み)	109,725,000 円
変更契約理由	外壁の下地調査を実施した結果、想定以上の劣化が判明したこと等により、設計変更が必要となったため。