

変更契約「令和5年度喜連合同宿舎内部改修等工事」

契約変更年月日	令和6年3月26日
契約金額(税込み)	63,140,000 円
変更金額(税込み)	8,261,000 円
変更後の契約金額(税込み)	71,401,000 円
変更契約理由	外壁が想定以上に劣化していることが判明したこと等により、設計変更が必要となったため。