

変更契約 「国有建物耐震補強工事(大阪市天王寺区玉造本町)」

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約金額(税込み)	178,200,000 円
変更金額(税込み)	34,100,000 円
変更後の契約金額(税込み)	212,300,000 円
変更契約理由	納骨室内の木材が劣化しており、それらの一時撤去・再利用を改め、撤去・新設としたこと等により、設計変更が必要となったため。