

変更契約「国有崖地崩落防止対策工事(神戸市兵庫区平野町)」

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 12 日
契約金額(税込み)	40,689,000 円
変更金額(税込み)	3,047,000 円
変更後の契約金額(税込み)	43,736,000 円
変更契約理由	堆積物の撤去により明らかとなった法裾まで施工範囲を拡大する必要が生じたこと等のため。