

変更契約 「貝塚合同宿舎受水槽改修工事」

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約金額(税込み)	41,602,000 円
変更金額(税込み)	110,000 円
変更後の契約金額(税込み)	41,712,000 円
変更契約理由	既存配管の保温材の劣化が進んでいることが判明し、交換の必要が生じたこと等による。