

変更契約 「松陰合同宿舎外壁改修等ほか2件工事」

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約金額(税込み)	168,850,000 円
変更金額(税込み)	29,260,000 円
変更後の契約金額(税込み)	198,110,000 円
変更契約理由	外壁補修の施工数量が想定以上に増加したこと等により、設計変更が必要となったため。