

変更契約 「国有建物耐震補強工事(大阪市天王寺区玉造本町)」

契約変更年月日	令和6年12月4日
契約金額(税込み)	212,300,000 円
変更金額(税込み)	22,000,000 円
変更後の契約金額(税込み)	234,300,000 円
変更契約理由	軒先及び軒裏が劣化しており、それらの部分的補修を改め、全面撤去・新設としたこと等により、設計変更が必要となったため。